

RG.7013.13.2013

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.7013.13.2013.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi w miejscowości Tuligłowy /koło Mikłusza/ dz. nr 107 w km 0+000 - 1+400

W dniu 25.03.2013 r. do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące przetargu na wykonanie powyższego zadania, poniżej przedstawiam treść pytania oraz odpowiedzi na nie:

1. W związku z ustaleniem terminu zakończenia robót datą kalendarzową i możliwością wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót w terminie umownym oraz czyniąc zadość wymaganiom art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wprowadzenie do SIWZ zapisów umożliwiających zmianę umowy w zakresie terminu realizacji w następujących sytuacjach:
 - a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy,
 - b) w przypadku opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy,
 - c) w przypadku braków, wad lub konieczności zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy,
 - d) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,
 - e) zawieszenia robót przez zamawiającego,
 - f) niesprzyjających warunków atmosferycznych,
 - g) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca,
 - h) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

Odpowiedz: w przypadku powstania okoliczności niezależnych od wykonawcy tzn. powstałych z winy zamawiającego lub tzw. siły wyższej (np. niekorzystne warunki atmosferyczne) § 12 załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) zamawiający przewiduje możliwość dodatkowych ustaleń pomiędzy stronami w tym przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

2. Przedmiar robót poz. 6, kosztorys ofertowy poz. 6, projekt umowy § 2 pkt 6, SIWZ III
Opis przedmiotu zamówienia pkt 6, brzmia „ Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego AW 11S warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm ...”.
Prosimy o podanie poprawnego symbolu projektowanej mieszanki mineralno bitumicznej
oraz uwzględnienie zmiany w w/w dokumentach.
Odpowiedz: Kosztorys ofertowy poz. 6, przedmiar robót poz. 6, projekt umowy § 2 pkt 6,
SIWZ III, opis przedmiotu zamówienia, pkt 6, ma być „Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, szer. 3,05
m w km 0+000 – 1+400 + 61,5 m² w ilości 4395,08 m²”.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez
zmian.

WÓJT
Gminy Rokietnica
mgr inż. Bożena Gmyrek

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy